

[NOMBRE O LOGOTIPO DEL
CLIENTE O CONTRATANTE
DEL PROYECTO]

[NOMBRE O LOGOTIPO DEL
CONTRATISTA DEL PROYECTO]

INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO

Implementación de un sistema web transaccional con módulos de inteligencia de negocios e inteligencia artificial para la optimización de los procesos operativos en la empresa Impresos Trujillo E.I.R.L.

[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CLIENTE O CONTRATANTE DEL PROYECTO]	Informe Mensual de Estado del Proyecto PROYECTO: [NOMBRE DEL PROYECTO]	[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CONTRATISTA DEL PROYECTO]
--	--	--

Registro de Revisión

Revisión	Fecha	Modificaciones	Autor
1.0	19/09/2026	Emisión inicial del Informe de Estado del Proyecto al cierre de la Semana 4 (Sprint 1).	Gerardo Plasencia Torres, Jose Estibb Anhuaman Delgado, Jose Diego Rodriguez Vasquez

Tabla de contenido

1.	Resumen del Estado del Proyecto	2
2.	Trabajo planificado para la siguiente semana	¡Error! Marcador no definido.
3.	Mejoras o cambios pendientes	¡Error! Marcador no definido.
4.	Hitos y entregables del proyecto	3
5.	Indicadores Clave de Desempeño (KPI's)	4

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El presente proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de un sistema web transaccional con módulos de inteligencia de negocios e inteligencia artificial para la empresa Impresos Trujillo E.I.R.L. La solución permitirá gestionar órdenes de trabajo, inventario, cobranzas y reportes, con el objetivo de optimizar los procesos operativos, mejorar el control de la información y apoyar la toma de decisiones dentro de la empresa.

2. RESUMEN DEL ESTADO DEL PROYECTO

a. Estado Global

Alcance: VERDE (80.0% Cumplimiento)	Tiempo: VERDE (83.3% En Plazo)	Costo: VERDE (93.3% Presupuestado)
---	-----------------------------------	--

a. Explicaciones:

- Respecto al Alcance: El indicador de alcance del proyecto está en VERDE debido a que el porcentaje de culminación de los entregables y actividades técnicas correspondientes a la

<i>[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CLIENTE O CONTRATANTE DEL PROYECTO]</i>	Informe Mensual de Estado del Proyecto PROYECTO: [NOMBRE DEL PROYECTO]	<i>[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CONTRATISTA DEL PROYECTO]</i>
---	--	---

Semana 4 (Sprint 1) ha alcanzado el 80.0% de cumplimiento promedio (ver Anexo 1, Tabla 3 para mayor detalle), superando el umbral mínimo del 75% estipulado en la leyenda oficial.

- Respecto al Tiempo: El indicador de tiempo del proyecto está en VERDE debido a que las actividades previstas dentro del período de evaluación del Sprint 1 se han completado dentro del plazo establecido en un 83.3% (ver Anexo 1, Tabla 4 para mayor detalle), habiendo resuelto el único impedimento de integración en menos de 24 horas.
- Respecto al Costo: El indicador de costo del proyecto está en VERDE debido a que el costo real acumulado de las actividades ejecutadas se sitúa en S/ 1,400.00, representando un 93.3% del valor planificado (S/ 1,500.00), manteniéndose estrictamente por debajo del 100% presupuestado (ver Anexo 1, Tabla 5 para mayor detalle).

3. SUSTENTO DEL ESTADO DEL PROYECTO

Durante la Semana 4 se inició el Sprint 1 del proyecto. El equipo avanzó en la configuración del entorno de desarrollo, la implementación de la autenticación de usuarios, el modelado de la base de datos y la construcción de las primeras interfaces del sistema. Las actividades ejecutadas se desarrollaron conforme al cronograma establecido y no afectaron la ruta crítica del proyecto.

4. CAMBIOS PRINCIPALES OCURRIDOS DESDE EL ÚLTIMO REPORTE EMITIDO:

Sin modificaciones de alcance, tiempo ni presupuesto ocurridas en el presente período. Al ser el primer informe formal de avance del ciclo de desarrollo (Semana 4 / Sprint 1), el proyecto se mantiene plenamente alineado a la línea base y la EDT aprobada.

5. HITOS Y ENTREGABLES DEL PROYECTO (SEMANA/MES ACTUAL Y SIGUIENTE):

Código EDT	ACTIVIDAD	Entregable	Fecha Planeada Culminación	Fecha Real de Entrega	Estado
4.1.2	Priorización del Product Backlog	Product Backlog formalizado	16/09/2026	16/09/2026	TERMINADO (Aceptado)

<i>[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CLIENTE O CONTRATANTE DEL PROYECTO]</i>	Informe Mensual de Estado del Proyecto PROYECTO: [NOMBRE DEL PROYECTO]	<i>[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CONTRATISTA DEL PROYECTO]</i>
---	--	---

	historias de usuario	con 10 historias y DoD			por Marcell Vásquez)
3.4.1	Diseño de interfaces de usuario de alta fidelidad	Mockups UI de Login, Cotizador, Taller y Caja	17/09/2026	17/09/2026	TERMINADO (Validado en equipo)
4.1.1	Construcción de Módulo Transaccional Base (Seguridad y Auth JWT)	API Auth FastAPI y componente Login Angular 21	19/09/2026	19/09/2026	TERMINADO (Aceptado por Marcell Vásquez)
4.1.1	Construcción de Módulo Transaccional Base (Catálogo y Recetas m)	Fórmulas de consumo de lonas y vinilos en PostgreSQL	23/09/2026	Pendiente	EN PROCESO (Sprint 1)
4.2.1	Construcción de Módulo de Cobros, Caja y Business Intelligence	Cotizador dinámico, talonario digital y cierre de caja	26/09/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Sprint 2)

6. INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO (KPI's)

- **Tiempo — El Proyecto se encuentra alineado con respecto al cronograma (variación marginal controlada):**
 - Schedule Variance (SV): -S/ 50.00 (Margen mínimo absorbido en el Sprint)
 - Schedule Performance Index (SPI): 0.97 (Eficiencia de cronograma: 97%)
- **Costo — El Proyecto está por debajo de lo presupuestado (ahorro operativo):**
 - Cost Variance (CV): +S/ 50.00 (Ahorro a favor del proyecto)
 - Cost Performance Index (CPI): 1.04 (Rendimiento de costo superior a la unidad)

[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CLIENTE O CONTRATANTE DEL PROYECTO]	Informe Mensual de Estado del Proyecto PROYECTO: [NOMBRE DEL PROYECTO]	[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CONTRATISTA DEL PROYECTO]
--	--	--

ANEXO 1

DETALLE DE VALIDACIÓN DEL ALCANCE

ACTIVIDAD	ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO
EDT 4.1.2 Priorización del Product Backlog	Product Backlog formalizado con 10 historias y mockups	100%
EDT 3.4.1 Diseño de interfaces de usuario UI	Prototipos de interfaz de Login, Cotizador, Taller y Caja	100%
EDT 4.1.1 Construcción de API de Autenticación JWT	Endpoints REST /auth/login y hashing bcrypt en FastAPI	100%
EDT 4.1.1 Maquetación de interfaz Login y AuthGuard	Formulario reactivo Angular 21 con guards RBAC activos	100%
EDT 4.1.1 Parametrización de recetas de insumos por m	Fórmulas de consumo de lonas y vinilos en base de datos	0%
Cumplimiento Promedio Global del Período	5 actividades evaluadas en la Semana 4	80.0%

DETALLE DE VALIDACIÓN DEL TIEMPO

ACTIVIDAD	DURACIÓN ESTIMADA	DURACIÓN REAL	% CUMPLIMIENTO
Configuración de entorno Docker local y base de datos	2 días	2 días	100.0%
Modelado relacional de tablas de Usuarios y Roles	2 días	2 días	100.0%
Servicio de autenticación JWT y roles en FastAPI	3 días	3 días	100.0%
Componente de Login y Guards de navegación Angular	3 días	3 días	100.0%
Parametrización de catálogo y recetas de insumos por m ²	3 días	4 días (en curso)	50.0%
Cumplimiento Promedio de Tiempo	13 días planificados	14 días insumidos	83.3%

<i>[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CLIENTE O CONTRATANTE DEL PROYECTO]</i>	Informe Mensual de Estado del Proyecto PROYECTO: [NOMBRE DEL PROYECTO]	<i>[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CONTRATISTA DEL PROYECTO]</i>
---	--	---

DETALLE DE VALIDACIÓN DE COSTOS

ACTIVIDAD	VALOR PLANIFICADO	COSTO REAL
Configuración de entorno Docker Compose y PostgreSQL	S/ 250.00	S/ 240.00
Modelado relacional de datos y tablas de Usuarios	S/ 250.00	S/ 240.00
Desarrollo de API de Autenticación JWT en FastAPI	S/ 400.00	S/ 380.00
Maquetación de Login y Guards de navegación Angular 21	S/ 400.00	S/ 380.00
Parametrización de catálogo de insumos y recetas por m ²	S/ 200.00	S/ 160.00
TOTAL VALORIZADO	S/ 1,500.00	S/ 1,400.00
Porcentaje de Variación (AC / PV)		93.3% (Eficiencia de Costo)

ANEXO 2

Leyenda del Alcance:

Código de color	Significado
Verde	Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un porcentaje mayor o igual a 75
Amarillo	Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un porcentaje menor a 75%, pero mayor o igual a 50%
Rojo	Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un porcentaje menor a 50%

Leyenda del Tiempo:

Código de color	Significado
Verde	Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del plazo previsto en un porcentaje mayor o igual a 75
Amarillo	Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del plazo previsto en un porcentaje menor a 75, pero mayor o igual a 50
Rojo	Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del plazo previsto en un porcentaje menor a 50

Leyenda del Costo:

Código de color	Significado
Verde	El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es menor o igual al 100% del costo presupuestado.

<i>[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CLIENTE O CONTRATANTE DEL PROYECTO]</i>	Informe Mensual de Estado del Proyecto PROYECTO: [NOMBRE DEL PROYECTO]	<i>[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CONTRATISTA DEL PROYECTO]</i>
---	--	---

Amarillo	El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es mayor al 100% del costo presupuestado, pero menor o igual al 110%.
Rojo	El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es mayor al 110% del costo presupuestado.