CONTROL DE VERSIONES: ACTA DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES				
Versión	Estado (Borrador, Revisión, Aprobada)	Elaborada por (Nombre Apellido)	Aprobada por (Nombre Apellido)	Fecha (dd/mm/aaaa)
2.0 (AAE-02)	**Aprobada por Gerencia**	Gerardo Erick Plasencia Torres (Líder de Proyecto / Scrum Master)	Marcell Magaly Vásquez Loje (Gerente de Administración / Product Owner) Juan Carlos Plasencia Torres (Gerente General / Project Sponsor)	**03/10/2026**

INFORMACIÓN GENERAL			
Cliente	Impresos Trujillo E.I.R.L. — Juan Carlos Plasencia Torres (Gerente General) y Marcell Magaly Vásquez Loje (Gerente de Administración / Product Owner)		
Nombre de la fase	Fase IV: Construcción, Transcripción de Datos Históricos y Verificación Continua (Semana 6 - Corte al 03/10/2026)		
Nombre del entregable	**Acta de Aceptación de Entregables AAE-02: Dataset Normalizado de Boletas Físicas para BI/IA, Módulo de Caja con Candado Digital y Suite CI/CD de 375 Pruebas Unitarias**		
Responsable de la ejecución del entregable	Gerardo Erick Plasencia Torres (Líder / Full Stack), Jose Diego Rodríguez Vásquez (Backend / IA), Jose Estibb Anhuaman Delgado (Frontend / UX)		
Inicio de la ejecución del entregable	28/09/2026	Término de la ejecución del entregable	03/10/2026
Cantidad de días de ejecución del entregable	6 días calendario (Semana 6 de trabajo)	Cantidad de horas de ejecución del entregable	116 horas hombre de ingeniería en el período
Fecha de la reunión de aceptación del entregable	**03/10/2026 (Reunión técnica presencial en taller gráfico, Av. España 254, Trujillo - Suscripción formal)**		

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE

El presente documento (AAE-02) certifica la recepción conforme, revisión técnica y aceptación formal por parte de la administración y gerencia general de Impresos Trujillo E.I.R.L. de los entregables desarrollados por el equipo Scrum durante la Semana 6 (período del 28/09/2026 al 03/10/2026). Los entregables aceptados comprenden:

1. Dataset Histórico de Boletas Físicas Digitalizado y Normalizado (DATASET-BOLETAS-v1.csv):

- Recepción y transcripción digital íntegra del lote físico de más de 150 comprobantes comerciales, talonarios y órdenes de trabajo anteriores facilitados por la administración del taller.
- Normalización tabular y depuración de datos (data cleaning) eliminando inconsistencias, imputando sustratos (UV DTF, lona frontlit, vinil) y calculando mermas reales y márgenes brutos.
- Estructuración del dataset en formato relacional (CSV y tablas temporales en PostgreSQL 17) para alimentar directamente el Dashboard de Business Intelligence (HU-09) y el entrenamiento del modelo de IA (HU-10).

2. Módulo de Auditoría y Arqueo de Caja con Candado Digital de Cobro (Release v1.0 en VPS):

- Implementación del candado digital inviolable en producción (https://imprenta.darknezz.dev) que exige un anticipo mínimo del 50% para pasar trabajos a taller e impide físicamente el despacho si existe saldo pendiente.
- Pantalla de Arqueo Diario de Caja en Angular 21 y endpoints en FastAPI para apertura, registro de pagos (efectivo, Yape/Plin, transferencias) y cierre auditado.
- Mecanismo de detección y anulación de pagos observados ('Yape falso') con reapertura automática del bloqueo de entrega.

3. Suite Automatizada de 375 Pruebas Unitarias y Pipeline CI/CD (TEST-REPORT-CI-01):

Descripción del Entregable

- Ejecución exitosa de 93 pruebas backend con pytest (FastAPI) y 282 pruebas frontend con Karma/Vitest (Angular 21) con 100% de éxito (0 fallos).
- Pipeline automatizado de integración continua en GitHub Actions ejecutando compilación y suites completas en cada cambio, garantizando cero deuda técnica.
- Monitoreo de contenedores Docker en VPS Hostinger verificando estabilidad del contenedor PostgreSQL 17 nativo y tiempos de respuesta de API < 85 ms.

4. Informe de Estado del Proyecto v3.0 (INF-EST-v3.0) y Subsanaciones de Cátedra:

- Presupuesto analítico desglosado en los 31 paquetes de trabajo EDT por un total de S/ 5,100.00.
- Redacción continua de antecedentes en prosa académica formal bajo normas APA 7ma basada en 6 tesis reales del sector gráfico.
- Consistencia total entre objetivos generales/específicos y la Matriz de Consistencia metodológica.

Observaciones Adicionales

1. La administración del taller valida que el dataset digitalizado refleja con exactitud las órdenes históricas en papel entregadas, quedando listo para la alimentación del módulo BI.
2. Se comprueba el correcto funcionamiento del candado de cobro en el VPS de producción (https://imprenta.darknezz.dev), verificando que ninguna orden sin cancelar pueda ser despachada.
3. Se acuerda que para el siguiente período (Semana 7: 05/10/2026 al 10/10/2026) el equipo iniciará el desarrollo de las vistas de reportería analítica (HU-09) y la preparación del modelo de IA (HU-10).

Declaración de la Aceptación Formal

Mediante el presente documento se deja constancia formal de que los entregables correspondientes a la Semana 6 (Dataset Histórico de Boletas Físicas, Módulo de Caja con Candado Digital en VPS, Suite de 375 pruebas automatizadas e Informe de Estado v3.0) han sido revisados, probados y APROBADOS A SATISFACCIÓN por la empresa cliente Impresos Trujillo E.I.R.L., otorgando plena conformidad técnica e institucional para el avance a la siguiente fase del cronograma.

Firma y Sello de Conformidad			
Marcell Magaly Vásquez Loje	Gerente de Administración / Product Owner Impresos Trujillo E.I.R.L.	03/10/2026	_____ Firma de Conformidad / PO
Juan Carlos Plasencia Torres	Gerente General / Project Sponsor Impresos Trujillo E.I.R.L.	03/10/2026	_____ Firma y Sello de Gerencia General
Gerardo Erick Plasencia Torres	Líder de Proyecto / Scrum Master Equipo Capstone UPN Grupo 2	03/10/2026	_____ Firma de Entrega de Proyecto

En Caso de Rechazo: Firma de Rechazo del Entregable

Rechazo del representante del cliente.

Nombre	Cargo	Fecha	Motivo del Rechazo	Medida Correctiva Sugerida	Firma