PROYECTO CAPSTONE (2026-II) — IMPRESOS TRUJILLO E.I.R.L.

ENTREGABLE SEMANA 04 | SCRUM DIARIO (DAILY STANDUP)

SCRUM DIARIO — SPRINT 1 (SEMANA 04)

Período: 14/09/2026 al 19/09/2026 | Entorno: Desarrollo Local en Docker (FastAPI, PostgreSQL 16, Angular 21)
Equipo: Gerardo Erick Plasencia Torres, Jose Estibb Anhuaman Delgado, Jose Diego Rodriguez Vasquez

Día / Sprint	Por Hacer (To Do)	En Espera (On Hold)	En Proceso (In Progress)	Terminado (Done)
Día 1 (14/09/2026)	• [T-01] Sprint Planning 1 y desglose técnico. • [T-02] Inicialización de repositorio GitHub y ramas. • [T-03] Configuración de Docker Compose local. • [T-04] Modelado relacional de Usuarios y Roles.	Sin impedimentos.	• [T-01] Desglose de HU-01 y HU-02 en tareas técnicas. • [T-02] Repositorio Git inicializado.	• [T-01] Sprint Backlog formalizado con estimación en SP. • [T-02] Estrategia Git Flow configurada.
Día 2 (15/09/2026)	• [T-05] Maquetación de interfaz y login reactivo Angular. • [T-06] Servicio de autenticación JWT y bcrypt en FastAPI. • [T-07] Integración del formulario con API REST. • [T-08] Modelado relacional de Insumos y Recetas.	Sin impedimentos.	• [T-03] Docker Compose local unificado. • [T-04] Creación de tablas Usuarios y Roles en PostgreSQL.	• [T-03] Entorno Docker local completamente operativo. • [T-04] Esquema relacional de Usuarios aplicado.
Día 3 (16/09/2026)	• [T-07] Integración login con API REST y JWT. • [T-09] AuthGuard Angular para RBAC. • [T-10] Pruebas unitarias de endpoints con pytest.	Esperando endpoint login para integración directa.	• [T-05] Maquetación de vista Login con validaciones. • [T-06] Endpoints de login en FastAPI. • [T-08] Modelo Insumos y Recetas en PostgreSQL.	• [T-05] Componentes visuales de login aprobados. • [T-08] Tablas Insumos y Recetas migradas.
Día 4 (17/09/2026)	• [T-09] AuthGuard Angular para RBAC. • [T-10] Pruebas unitarias de endpoints con pytest.	Sin bloqueos (Impedimento T-07 resuelto).	• [T-05/T-07] Integración de Login con API REST. • [T-06] Endpoints JWT concluidos. • [T-10] Pruebas unitarias con pytest.	• [T-05] Login y Shell responsive 100% culminados. • [T-06] Servicio JWT y login concluidos en FastAPI. • [T-07] Login consumiendo API con token seguro. • [T-10] Pruebas unitarias pytest con 84% cobertura.
Día 5 (18/09/2026)	• Preparación demostración funcional para clase. • Registro de tareas técnicas y deuda para Sprint 2.	Sin impedimentos.	• [T-09] AuthGuards y restricción por roles RBAC. • Verificación técnica funcional en Docker local.	• [T-05/T-09] Guards de navegación por rol operativos. • Verificación interna completada con éxito.
Día 6 (19/09/2026)	• [T-11] Catálogo de insumos	Cero impedimentos al	• Demostración funcional	• Incremento funcional HU-

Sprint Review	en interfaz web (HU-02). • [T-12] Pruebas unitarias en Angular (Sprint 2). • [T-13] Pipeline CI/CD en GitHub Actions (Sprint 2). • [T-14] Refinamiento Product Backlog para Sprint 2.	cierre de Sprint 1.	en sesión de clase. • Sprint Retrospective y traspaso formal de tareas.	01 validado por docente. • Cumplimiento de Definition of Done (3 SP devengados). • Deuda técnica programada para Sprint 2.

Métricas y Resultados del Sprint 1

• Total tareas planificadas: 14 tareas técnicas.

• Tareas completadas al 100% (Done): 10 tareas (71.4% avance técnico del Sprint).

• Tareas transferidas a Sprint 2: 4 tareas (Catálogo web HU-02, pruebas Angular, CI/CD, refinamiento).

• Historias de Usuario: HU-01 (Autenticación y Roles RBAC) culminada al 100% (3 SP devengados). HU-02 base relacional migrada.

• Cobertura de pruebas unitarias backend: 84% con pytest.

• Entorno de ejecución: Docker Compose local unificado. Despliegue en VPS planificado para fase posterior.