[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CLIENTE O CONTRATANTE DEL PROYECTO]

[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CONTRATISTA DEL PROYECTO]

INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB TRANSACCIONAL CON MÓDULOS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS EN LA EMPRESA IMPRESOS TRUJILLO E.I.R.L.

Registro de Revisión

[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CLIENTE O CONTRATANTE DEL PROYECTO]	**Informe Mensual de Estado del Proyecto** PROYECTO: [NOMBRE DEL PROYECTO]	*[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CONTRATISTA DEL PROYECTO]*

Revisión	Fecha	Modificaciones	Autor
1.0	26/09/2026	Emisión formal del Informe de Estado del Proyecto al cierre de la Semana 5 (Sprint 2): consolidación del primer incremento de software funcional (catálogo de insumos, tracking de bobinas UV DTF y planchas MDF, ventas express, arqueo de caja con candado digital y pipeline CI/CD automatizado), sinceramiento de indicadores EVM, y articulación con el Acta de Aceptación de Entregables formal suscrita con la gerencia.	Gerardo Plasencia Torres (Líder / DevOps) Jose Estibb Anhuaman Delgado (Frontend Lead) Jose Diego Rodríguez Vásquez (Backend Lead)
1.1	26/09/2026	Revisión y validación de entregables funcionales en taller gráfico con el cliente y suscripción del Acta de Aceptación de Entregables formal (AAE-01).	Juan Carlos Plasencia Torres (Gerente General / Project Sponsor) Marcell Magaly Vásquez Loje (Gerente de Administración / Product Owner)
2.0	02/10/2026	Subsanación de observaciones docentes de Clase 6: incorporación de la totalidad de actividades de la EDT de principio a fin en el Anexo 1 (Tabla 2) y formalización de cargos institucionales de stakeholders.	Ing. José Alberto Gómez Ávila (Docente Asesor / Cátedra Capstone UPN)

Tabla de contenido

1. Resumen del Estado del Proyecto 3
2. Trabajo planificado para la siguiente semana ..... **¡Error! Marcador no definido.**
3. Mejoras o cambios pendientes ..... **¡Error! Marcador no definido.**
4. Hitos y entregables del proyecto: 5
5. Indicadores Clave de Desempeño (KPI's) 9

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El presente proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de un sistema web transaccional con módulos de inteligencia de negocios e inteligencia artificial para la empresa Impresos Trujillo E.I.R.L. La solución optimiza el flujo de cotizaciones, ventas de mostrador express con anticipo mínimo del 50%, talonario correlativo único, inventario continuo de bobinas y sustratos rígidos con cálculo automático de mermas y rentabilidad neta, arqueo diario de caja auditado con candado digital contra entregas no pagadas o pagos fraudulentos, y canal de despliegue continuo contenerizado (CI/CD) alojado en VPS propio.

2. RESUMEN DEL ESTADO DEL PROYECTO

a. Estado Global

Alcance	Tiempo	Costo

a. Explicaciones:

- **Respecto al Alcance (VERDE - 83.3%):** El indicador se calculó mediante la media ponderada del cumplimiento binario (regla estricta 100% o 0% estipulada por la cátedra) de las 6 actividades técnicas programadas para el ciclo en la EDT (ver Anexo 1, Tabla 3): [(100% + 100% + 100% + 100% + 100% + 0%) / 6 = 83.3%]. Cinco de las seis actividades planificadas han sido completadas técnicamente al 100% (EDT 4.1.1.3 Parametrización de catálogo de insumos y tracking de bobinas/planchas, EDT 4.1.3 Definición formal de Definition of Done para Sprint 2, EDT 4.2.1.1 Módulo de Ventas Rápidas y Talonario con anticipo obligatorio 50%, EDT 4.2.1.2 Auditoría y arqueo de caja con candado digital, y EDT 5.2.2 Pipeline CI/CD automatizado y control de versiones continuo). La actividad EDT 4.2.1.3 (Dashboard de Business Intelligence gerencial) se computa formalmente al 0% por regla binaria al estar programada para el Sprint 3 / Semana 6. Al situarse el cumplimiento en 83.3%, supera ampliamente el umbral mínimo del 75.0% estipulado en la leyenda oficial (Anexo 2, Tabla 6), asignándole semáforo VERDE.

- **Respecto al Tiempo (VERDE - 91.7%):** El indicador se calculó evaluando la relación entre los días de trabajo completados estrictamente dentro del cronograma previsto frente al total de días planificados para las actividades evaluadas (ver Anexo 1, Tabla 4): [(11 días en plazo / 12 días planificados) × 100% = 91.7%]. Cinco actividades críticas se ejecutaron estrictamente dentro de sus duraciones estimadas de 1 a 3 días. Se registró un único desfase menor de 0.5 días en la consolidación de fixtures de base de datos para pruebas automatizadas en backend (Día 3), el cual fue resuelto y absorbido el Día 4 sin alterar el hito de entrega del período. Dado que el 91.7% supera con creces el umbral mínimo del 75.0% (Anexo 2, Tabla 7), el indicador de tiempo se clasifica en VERDE, respaldado por un SPI de 0.98.

- **Respecto al Costo (VERDE - 95.0%):** El indicador se determinó mediante el cociente directo entre el Costo Real Incurrido (AC) y el Valor Planificado presupuestado (PV) para las actividades del ciclo evaluado (ver Anexo 1, Tabla 5): [(AC / PV) = S/ 1,520.00 / S/ 1,600.00 = 95.00%]. El costo incurrido en el ciclo asciende a S/ 1,520.00 frente a un presupuesto previsto de S/ 1,600.00, generando una economía favorable neta de S/ 80.00 (ahorro del 5.00%). A nivel acumulado consolidado (Semanas 1 a 5), el costo real ejecutado por el equipo asciende

a S/ 2,920.00 frente a un PV acumulado de S/ 3,100.00 (ahorro global de S/ 180.00). De acuerdo con la escala oficial (Anexo 2, Tabla 8), al ser el costo real menor o igual al 100% del costo presupuestado, el semáforo corresponde a VERDE, evidenciado por un índice de rendimiento de costo CPI = 1.05.

3. SUSTENTO DEL ESTADO DEL PROYECTO

• **Sustento del Alcance:** Durante el Sprint 2 (Semana 5), el equipo de desarrollo consolidó el núcleo funcional operativo del sistema: se implementó el tracking individual de bobinas continuas (UV DTF Film A+B de 100m) y planchas rígidas (MDF 2.44x1.22m), el módulo de venta rápida express de mostrador, el talonario digital con validación de anticipo del 50%, y el arqueo diario de caja auditado con candado digital. Asimismo, se integró el pipeline automatizado de Integración y Despliegue Continuo (CI/CD) en GitHub Actions hacia el VPS particular propio, y se consolidó una batería de 375 pruebas automatizadas con 100% de éxito (93 pruebas en backend con pytest y 282 pruebas en frontend con Vitest), asegurando el cumplimiento estricto del Definition of Done (DoD) formal para garantizar la calidad del incremento entregable.

• **Sustento del Tiempo:** El cronograma de trabajo del Sprint 2 se cumplió conforme a las estimaciones de la planificación ágil. El único impedimento técnico reportado en el Scrum Diario (ajuste de tipos de datos en modelos relacionales SQLAlchemy para la migración Alembic 70522830813f) fue resuelto en menos de 24 horas por el equipo técnico. Se mantuvo la cadencia de entregas intermedias, permitiendo llegar a la sesión de Sprint Review y reunión técnica con el cliente en la fecha comprometida (26/09/2026), logrando un SPI de 0.98.

• **Sustento del Costo:** La administración de recursos financieros mantuvo una disciplina estricta. El esfuerzo de desarrollo de los tres integrantes (Gerardo Plasencia, Jose Estibb Anhuaman y Jose Diego Rodríguez) se optimizó mediante la automatización integral de pruebas (375 pruebas entre backend pytest y frontend Vitest) y el empaquetado en contenedores Docker y Nginx, prescindiendo de servicios de nube de terceros de alto costo. Esto consolidó un Cost Performance Index (CPI) de 1.05 y un Schedule Performance Index (SPI) de 0.98.

4. CAMBIOS PRINCIPALES OCURRIDOS DESDE EL ÚLTIMO REPORTE EMITIDO:

1. Refinamiento de Control de Materiales Continuos y Rígidos (HU-02 / EDT 4.1.1.3): A partir de las sesiones de coordinación técnica con la gerencia, se refinó el alcance del catálogo para incorporar el control individualizado de bobinas continuas (UV DTF Film A+B de 100m) y sustratos rígidos (planchas MDF de 2.44x1.22m). Esta mejora registra el costo de adquisición de la pieza entera, las dimensiones de cada corte por orden de trabajo, la merma resultante y calcula dinámicamente la rentabilidad neta por pieza. El refinamiento fue absorbido en el Sprint 2 sin desvíos de presupuesto ni plazo.

2. Refinamiento en Arqueo de Caja y Prevención de Fraude (HU-08 / EDT 4.2.1.2): En respuesta a la problemática operativa de desbalance de caja por comprobantes electrónicos no validados ('Yape falso') o billetes adulterados, se incorporó en el módulo de Caja la acción de 'Observar / Anular Pago'. Al observarse una transacción, el monto se descuenta automáticamente del arqueo físico de caja y se reactiva de inmediato el Candado Digital de entrega sobre la orden hasta la regularización del cobro legítimo. Refinamiento operativo sin impacto económico ni desfase en el cronograma.

3. Automatización de Despliegue Continuo CI/CD (EDT 5.2.2): Se implementó el pipeline de integración y despliegue continuo mediante GitHub Actions (.github/workflows/ci.yml y deploy.yml) hacia el servidor VPS propio con reverse proxy Nginx y SSL. Permite la compilación y ejecución automática de las suites completas de pruebas unitarias (375 pruebas: 93 en backend con pytest y 282 en frontend con Vitest) ante cada push/PR, optimizando el ciclo de entrega técnica sin costo adicional de licenciamiento.

5. HITOS Y ENTREGABLES DEL PROYECTO (SEMANA/MES ACTUAL Y SIGUIENTE):

Código EDT	ACTIVIDAD	Entregable	Fecha Planeada Culminación	Fecha Real de Entrega	Estado
EDT 1.1.1	Elaborar el Acta de Constitución	Acta de Constitución (AC-01)	25/08/2026	25/08/2026	COMPLETADO (Aceptado formalmente)
EDT 1.1.2	Validar el Acta con Gerencia	Acta de Constitución validada y firmada	28/08/2026	28/08/2026	COMPLETADO (Aceptado formalmente)
EDT 1.2.1	Formular el Business Case	Documento Business Case (BC-01)	01/09/2026	01/09/2026	COMPLETADO (Aceptado formalmente)
EDT 1.2.2	Evaluar la viabilidad económica	Informe de Viabilidad Económica (VAN/TIR)	04/09/2026	04/09/2026	COMPLETADO (Aceptado formalmente)
EDT 1.3.1	Elaborar la EDT	Diagrama y Matriz de la EDT	07/09/2026	07/09/2026	COMPLETADO (Aceptado formalmente)
EDT 1.3.2	Construir el cronograma	Cronograma del Proyecto (Gantt 16 sem.)	09/09/2026	09/09/2026	COMPLETADO (Aceptado formalmente)

EDT 1.3.3	Definir el presupuesto	Presupuesto analítico por paquetes	10/09/2026	10/09/2026	COMPLETADO (Aceptado formalmente)
EDT 1.3.4	Definir el plan de recursos	Plan de Recursos y Matriz RACI	11/09/2026	11/09/2026	COMPLETADO (Aceptado formalmente)
EDT 1.4.1	Planificar la gestión del proyecto	Plan de Desarrollo de Software (PDS)	15/09/2026	15/09/2026	COMPLETADO (Aceptado formalmente)
EDT 1.4.2	Gestionar los riesgos	Matriz de Riesgos y Contingencia	17/09/2026	17/09/2026	COMPLETADO (Aceptado formalmente)
EDT 1.4.3	Planificar las comunicaciones	Matriz de Comunicaciones	19/09/2026	19/09/2026	COMPLETADO (Aceptado formalmente)
EDT 1.4.4	Asignar responsabilidades	Matriz de Responsabilidades	21/09/2026	21/09/2026	COMPLETADO (Aceptado formalmente)
EDT 1.4.5	Definir el plan de calidad	Plan de Calidad ISO/IEC 25010	23/09/2026	23/09/2026	COMPLETADO (Aceptado formalmente)
EDT 1.4.6	Definir el plan de seguridad	Plan de Seguridad Integral y RBAC	24/09/2026	24/09/2026	COMPLETADO (Aceptado formalmente)
EDT 1.4.7	Planificar involucramiento interesados	Plan de Gestión de Interesados	25/09/2026	25/09/2026	COMPLETADO (Aceptado formalmente)
EDT 2.1.1	Especificar los requerimientos	Documento SRS IEEE 830 (RF/RNF)	11/09/2026	11/09/2026	COMPLETADO (Aceptado formalmente)
EDT 2.2.1	Elaborar la estructura de análisis	Documento de Estructura de Análisis	11/09/2026	11/09/2026	COMPLETADO (Aceptado formalmente)
EDT 2.3.1	Elaborar la matriz de consistencia	Matriz de Consistencia Metodológica	11/09/2026	11/09/2026	COMPLETADO (Aceptado formalmente)
EDT 3.1.1	Diseñar la arquitectura	Documento de Arquitectura C4 (N1-N2)	18/09/2026	18/09/2026	COMPLETADO (Aceptado formalmente)
EDT 3.2.1	Modelar arquitectura ágil y HU	Product Backlog e Historias de Usuario	25/09/2026	25/09/2026	COMPLETADO (Aceptado formalmente)
EDT 3.3.1	Diseñar la base de datos	Modelo Entidad-Relación PostgreSQL	25/09/2026	25/09/2026	COMPLETADO (Aceptado formalmente)
EDT 3.4.1	Diseñar las interfaces UI/UX	Prototipos UI en Angular 21 Standalone	25/09/2026	25/09/2026	COMPLETADO (Aceptado formalmente)
EDT 3.5.1	Elaborar la trazabilidad	Matriz de Trazabilidad de Requisitos (MTR)	25/09/2026	25/09/2026	COMPLETADO (Aceptado formalmente)
EDT 4.1.1	Construir módulo transaccional base	Catálogo, insumos y tracking bobinas	23/09/2026	24/09/2026	COMPLETADO (Aceptado formalmente mediante Acta

					AAE-01 el 26/09/2026)
EDT 4.1.2	Priorizar el Product Backlog	Product Backlog Priorizado y Refinado	16/09/2026	16/09/2026	COMPLETADO (Backlog formalizado)
EDT 4.1.3	Definir el Definition of Done	Criterios DoD formalizados y validados	18/09/2026	18/09/2026	COMPLETADO (Criterios DoD formalizados)
EDT 4.2.1	Construir módulo cobros, caja y BI	Talonario, anticipo 50% y candado digital	26/09/2026	25/09/2026	COMPLETADO (Aceptado formalmente mediante Acta AAE-01 el 26/09/2026)
EDT 4.2.2	Registrar los cambios	Registro de Control de Cambios	02/10/2026	En curso	EN CURSO (En proceso de registro continuo)
EDT 4.2.3	Registrar los incidentes	Registro de Gestión de Incidentes	02/10/2026	En curso	EN CURSO (En proceso de registro continuo)
EDT 4.3.1	Validar módulo predictivo demanda	Módulo Predictivo Validado (IA)	27/10/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Programado según línea base)
EDT 4.3.2	Consolidar el sistema web integral	Sistema Web Consolidado al 100%	30/10/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Hito H4 - Semana 10)
EDT 5.1.1	Ejecutar pruebas unitarias	Reporte de Pruebas Unitarias (375 tests)	25/09/2026	25/09/2026	COMPLETADO (100% de éxito)
EDT 5.1.2	Ejecutar pruebas de integración	Reporte de Pruebas de Integración API	09/10/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Programado según línea base)
EDT 5.1.3	Ejecutar pruebas de sistema	Reporte de Pruebas de Sistema	16/10/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Programado según línea base)
EDT 5.1.4	Ejecutar pruebas de aceptación	Reporte de Pruebas UAT en Planta	23/10/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Programado según línea base)
EDT 5.1.5	Verificar cobertura requisitos	Matriz de Cobertura de Requisitos	30/10/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Programado según línea base)
EDT 5.1.6	Registrar los defectos	Registro de Defectos y Hallazgos	30/10/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Programado según línea base)
EDT 5.2.1	Ejecutar la revisión SQA	Informe de Revisión SQA y Métricas	25/09/2026	25/09/2026	COMPLETADO (Auditoría limpia)

EDT 5.2.2	Controlar las versiones (CI/CD)	Pipeline CI/CD en GitHub Actions	25/09/2026	25/09/2026	COMPLETADO (Desplegado en VPS)
EDT 5.3.1	Aplicar encuesta de satisfacción	Encuesta de Usabilidad SUS	04/11/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 11)
EDT 6.1.1	Desplegar en producción VPS	Software Desplegado en VPS Propio	06/11/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 11)
EDT 6.1.2	Entregar el software en planta	Acta de Entrega en Planta	06/11/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 11)
EDT 6.2.1	Elaborar el manual de usuario	Manual de Usuario Final Ilustrado	11/11/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 12)
EDT 6.2.2	Elaborar la guía de despliegue	Guía de Despliegue y DevOps	11/11/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 12)
EDT 6.2.3	Capacitar al personal	Registro de Capacitación in situ (4 ses.)	11/11/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 12)
EDT 7.1.1	Recolectar los datos iniciales	Portafolio de Primera Entrega	02/10/2026	En curso	EN PROCESO (Semana 6 / T1)
EDT 7.1.2	Redactar el Capítulo I	Capítulo I del Informe de Proyecto	02/10/2026	02/10/2026	COMPLETADO (Entregable T1)
EDT 7.1.3	Redactar el Capítulo II	Capítulo II del Informe de Proyecto	02/10/2026	02/10/2026	COMPLETADO (Entregable T1)
EDT 7.2.1	Redactar el Capítulo V	Capítulo V del Informe de Proyecto	02/10/2026	02/10/2026	COMPLETADO (Entregable T1)
EDT 7.2.2	Redactar el Capítulo VII	Capítulo VII del Informe de Proyecto	13/11/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 12)
EDT 7.2.3	Consolidar el informe de campo	Informe de Práctica de Campo	20/11/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 13)
EDT 7.3.1	Ejecutar actividad RSU	Informe de Responsabilidad Social	20/11/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 13)
EDT 7.4.1	Medir la línea base pretest	Informe de Línea Base (18 min/orden)	11/09/2026	11/09/2026	COMPLETADO (Línea base cerrada)
EDT 7.5.1	Recolectar muestra postest	Dataset Postest (n=125 órdenes)	27/11/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 14)
EDT 7.6.1	Elaborar informe de resultados	Informe de Resultados Empresariales	27/11/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 14)
EDT 8.1.1	Contrastar las hipótesis	Informe Estadístico (Wilcoxon/t-Student)	04/12/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 15)
EDT 8.2.1	Redactar el artículo científico	Artículo Científico Formato IEEE	04/12/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 15)

EDT 8.3.1	Consolidar la memoria técnica	Memoria Técnica Final del Proyecto	11/12/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 16)
EDT 8.4.1	Consolidar el portafolio final	Portafolio Final Capstone S1-S16	11/12/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Semana 16)
EDT 8.5.1	Sustentar el cierre del proyecto	Acta de Cierre y Sustentación Final	11/12/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Hito H7 - Semana 16)

6. INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO (KPI'S)

- **Tiempo – El Proyecto está en plazo (adelantado en componentes críticos de Sprint 2)**
  - Schedule Variance (SV): -S/ 30.00 (Desfase marginal absorbido en holgura de sprint)
  - Schedule Performance Index (SPI): 0.98 (Eficiencia de cronograma: 98%, dentro del umbral verde > 0.95)

- **Costo – El Proyecto está por debajo de lo presupuestado (ahorro económico favorable)**
  - Cost Variance (CV): +S/ 50.00 (Ahorro directo en el sprint a favor del proyecto)
  - Cost Performance Index (CPI): 1.03 (Rendimiento presupuestal superior a la unidad)

ANEXO 1

DETALLE DE VALIDACIÓN DEL ALCANCE

ACTIVIDAD	ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO
EDT 4.1.1.3 Parametrización de catálogo de insumos y tracking de bobinas/planchas	Migración Alembic 70522830813f, modelos SQLAlchemy y UI de control de rollos UV DTF y planchas MDF con ganancia neta	100%
EDT 4.1.3 Definición de Definition of Done (DoD) y validación de historias	Matriz DoD formalizada con criterios de aceptación Gherkin para HU-02, HU-03, HU-04, HU-07 y HU-08	100%
EDT 4.2.1.1 Módulo de Ventas Rápidas y Talonario con anticipo obligatorio 50%	Endpoint /api/ordenes/caja-rapida, cotización con anticipo mínimo del 50% y talonario comercial digital	100%
Servicio caja_service.py con endpoint /api/caja/pagos/{id}/observar, deducción de pagos fraudulentos y reapertura de candado		100%
EDT 5.2.2 Pipeline CI/CD automatizado y control de versiones continuo	Workflows de GitHub Actions (ci.yml, deploy.yml), reverse proxy Nginx y despliegue a VPS particular	100%
EDT 4.2.1.3 Módulo de Business Intelligence y Dashboard Gerencial	Dashboard analítico de rentabilidad por insumo y métricas financieras gerenciales	0%
Cumplimiento Promedio Global del Período	6 actividades EDT evaluadas bajo regla binaria (100% o 0%)	83.3%

DETALLE DE VALIDACIÓN DEL TIEMPO

ACTIVIDAD	DURACIÓN ESTIMADA	DURACIÓN REAL	% CUMPLIMIENTO
EDT 4.1.1.3 Modelado de bobinas/planchas y migración Alembic	3 días	3 días	100.0%
EDT 4.1.3 Refinamiento DoD y criterios de aceptación Gherkin	1 día	1 día	100.0%
EDT 4.2.1.1 Venta Rápida express y cotizador en Angular / FastAPI	2 días	2 días	100.0%
2 días			100.0%
EDT 5.2.2 Pipeline CI/CD en GitHub Actions y Nginx VPS	2 días	2 días	100.0%
EDT 5.1.1 Suite de 375 pruebas automatizadas (backend pytest + frontend Vitest)	2 días	2.5 días (resuelto)	80.0%
Cumplimiento Promedio de Tiempo	12 días planificados	12.5 días insumidos	91.7%

DETALLE DE VALIDACIÓN DE COSTOS

ACTIVIDAD	VALOR PLANIFICADO	COSTO REAL
EDT 4.1.1.3 Parametrización de catálogo, bobinas UV DTF y planchas MDF	S/ 300.00	S/ 280.00
EDT 4.1.3 Definition of Done y refinamiento de historias de usuario	S/ 100.00	S/ 90.00
EDT 4.2.1.1 Módulo de Ventas Rápidas de mostrador y Talonario comercial	S/ 350.00	S/ 340.00

EDT 4.2.1.2 Auditoría y arqueo de caja con candado digital	S/ 350.00	S/ 330.00
EDT 5.2.2 Pipeline CI/CD automatizado y orquestación Docker en VPS	S/ 250.00	S/ 240.00
EDT 5.1.1 Batería integral de pruebas automatizadas (375 tests backend/frontend)	S/ 250.00	S/ 240.00
TOTAL VALORIZADO DEL PERÍODO	S/ 1,600.00	S/ 1,520.00
Porcentaje de Variación Presupuestal (AC / PV)	Ahorro neto: S/ 80.00	95.0% (Eficiencia de Costo)

ANEXO 2

Leyenda del Alcance:

Código de color	Significado
Verde	Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un porcentaje mayor o igual a 75
Amarillo	Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un porcentaje menor a 75%, pero mayor o igual a 50%
Rojo	Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un porcentaje menor a 50%

Leyenda del Tiempo:

Código de color	Significado
Verde	Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del plazo previsto en un porcentaje mayor o igual a 75
Amarillo	Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del plazo previsto en un porcentaje menor a 75, pero mayor o igual a 50
Rojo	Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del plazo previsto en un porcentaje menor a 50

Leyenda del Costo:

Código de color	Significado
Verde	El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es menor o igual al 100% del costo presupuestado.
Amarillo	El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es mayor al 100% del costo presupuestado, pero menor o igual al 110%.
Rojo	El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es mayor al 110% del costo presupuestado.