PROYECTO CAPSTONE (2026-II) — IMPRESOS TRUJILLO E.I.R.L.

ENTREGABLE SEMANA 05 | SCRUM DIARIO (DAILY STANDUP)

SCRUM DIARIO — SPRINT 2 (SEMANA 05)

Período: 21/09/2026 al 26/09/2026 | Entorno: Desarrollo Docker + Pipeline CI/CD a VPS particular

Equipo: Gerardo Erick Plasencia Torres, Jose Estibb Anhuaman Delgado, Jose Diego Rodriguez Vasquez

Día / Sprint	Por Hacer (To Do)	En Espera (On Hold)	En Proceso (In Progress)	Terminado (Done)
Día 1 (21/09/2026)	• [T-15] Sprint Planning 2: Refinamiento HU-02, HU-03, HU-04, HU-07. • [T-16] Modelo SQLAlchemy piezas_lote_material y consumos_pieza. • [T-17] Modelo OrdenPago con estados y motivos auditoría. • [T-18] Componentes UI venta rápida y rollos en Angular 21.	Sin impedimentos operativos.	• [T-15] Desglose de historias y criterios DoD. • [T-16] Modelado relacional en SQLAlchemy.	• [T-15] Sprint Planning 2 concluido: Sprint Backlog formalizado.
Día 2 (22/09/2026)	• [T-18] Maquetación de interfaz Control de Rollos y Planchas. • [T-19] Endpoints REST gestión de piezas de lote. • [T-20] Auditoría de caja con filtros y cambio de estado. • [T-21] Cotizador de gigantografías con regla de 50% anticipo.	Sin impedimentos.	• [T-16] Migración alembic de tablas de stock físico. • [T-17] Endpoints para actualización de estados de pago.	• [T-16] Tablas migradas en PostgreSQL. • [T-17] Lógica de auditoría implementada en backend.
Día 3 (23/09/2026)	• [T-21] Interfaz Angular para cotizador con cálculo automático. • [T-22] Suite de pruebas frontend para componentes críticos. • [T-23] Despliegue automatizado con GitHub Actions en VPS.	Ajuste en pipeline CI/CD por permisos Docker en servidor VPS.	• [T-18] Componente visual para visualización de retazos. • [T-19] Integración HTTP de piezas con UI Angular. • [T-20] Pantalla de auditoría de pagos en Angular.	• [T-18/T-19] Módulo de Control de Piezas operativo. • [T-20] Módulo de Auditoría de Pagos integrado.
Día 4 (24/09/2026)	• [T-22] Ejecución de pruebas unitarias frontend. • [T-24] Validación end-to-end de flujo: orden -> anticipo -> consumo.	Sin bloqueos (Permisos en VPS solventados con SSH key).	• [T-21] Formulario de creación de órdenes con cálculo automático. • [T-23] Configuración de runner y deploy webhook en VPS.	• [T-21] Cotizador dinámico y validación de anticipo 50% finalizado. • [T-23] Pipeline CI/CD desplegando en https://imprenta.darknezz.dev.
Día 5 (25/09/2026)	• Pruebas de integración global y verificación de datos reales.	Sin impedimentos.	• [T-22] Pruebas unitarias de componentes front con Karma/Jasmine.	• [T-22] Cobertura frontend superior al 80% en componentes clave.

	• Preparación de entregables de Semana 05 e Informe Final.		• [T-24] Verificación de trazabilidad completa.	• [T-24] Flujo de producción probado con éxito.
Día 6 (26/09/2026) Sprint Review en Clase	• Sesión académica de clase con docente asesor: demostración técnica del incremento de Sprint 2. • Coordinación con gerencia de Impresos Trujillo E.I.R.L. para fijar la visita en taller.	• La reunión presencial en taller y suscripción del Acta con Marcell Vásquez Loje no se pudo concretar el sábado 26/09 por cruce de horario con la sesión de clase; se reprograma formalmente para el sábado 03/10/2026.	• Sustentación y retroalimentación técnica en clase. • Contacto con gerencia para agendar la entrega presencial en taller para el sábado 03/10/2026 post-clase.	• Incremento de Sprint 2 (Bobinas UV DTF, venta rápida, candado digital, CI/CD y 375 tests) demostrado satisfactoriamente en clase. • Visita y entrega formal en taller confirmada y reprogramada para el sábado 03/10/2026. • Cierre técnico de Sprint 2 con 100% de criterios cumplidos.

Métricas y Resultados del Sprint 2

• Total tareas abordadas: 10 tareas técnicas avanzadas.

• Tareas completadas al 100% (Done): 10 tareas (100% de cumplimiento en Sprint 2).

• Historias de Usuario completadas: HU-02 (Catálogo e Insumos), HU-03 (Cotizador), HU-04 (Talonario), HU-07 (Auditoría).

• Story Points devengados en Sprint 2: 13 SP (acumulado total: 16 SP).

• Deuda técnica saldada: Pruebas unitarias de frontend añadidas y pipeline CI/CD operativo.

• Entorno de Producción: Sistema operativo en VPS particular (https://imprenta.darknezz.dev).