UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERÍA | INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

PROYECTO CAPSTONE (2026-II) — IMPRESOS TRUJILLO E.I.R.L.

ENTREGABLE SEMANA 06 | SCRUM DIARIO (REGISTRO 03)

Período: 28/09/2026 al 03/10/2026 | Entorno: Docker Compose + Pipeline CI/CD a VPS (imprenta.darknezz.dev)

Equipo: Gerardo Erick Plasencia Torres, Jose Estibb Anhuaman Delgado, Jose Diego Rodriguez Vasquez

1. Resumen Ejecutivo y Métricas del Ciclo Semana 06

• Total tareas abordadas en la semana: 18 tareas técnicas y metodológicas (100% completadas).
• Subsanación de observaciones de cátedra: 8 observaciones de clase 6 resueltas y verificadas al 100%.
• Cobertura de pruebas automatizadas: 375 pruebas passing al 100% (93 backend con pytest + 282 frontend con Vitest).
• Deuda técnica: 0% de deuda técnica en pruebas y documentación.
• Entorno de Producción: Sistema operativo en VPS propio (https://imprenta.darknezz.dev) con pipeline CI/CD en GitHub Actions.
• Cumplimiento del Hito 2 (Evaluación T1): Sustentación académica en clase y entrega física en taller con Acta de Aceptación suscrita el 03/10/2026.
• Avance Físico Real Acumulado: 42.0% frente a un valor planificado de 40.0% (SPI = 1.05, CPI = 1.02, semáforo VERDE).

2. Registro Detallado del Tablero Scrum Diario (Daily Standup)

Día / Fecha	Por Hacer (To Do)	En Espera (On Hold)	En Proceso (In Progress)	Terminado (Done)
Día 1 (28/09/2026) Planificación	• [T-40] Análisis de 8 observaciones de clase 6. • [T-41] Cronograma interno de subsanaciones. • [T-42] Refinamiento de Backlog para BI (HU-09) e IA (HU-10).	Sin bloqueos al inicio del ciclo.	• [T-40] Revisión de consistencia, costeo y grafo EDT. • [T-41] Asignación de roles de subsanación.	• Plan de acción de subsanaciones aprobado. • Backlog refinado para Semana 6.
Día 2 (29/09/2026) Antecedentes y Objetivos	• [T-43] Antecedentes en prosa continua APA 7ma. • [T-44] Estandarización de Objetivo General y OE1-OE5. • [T-45] Auditoría de consistencia entre documentos.	Sin bloqueos técnicos.	• [T-43] Redacción de síntesis de las 6 tesis reales en prosa fluida. • [T-44 / T-45] Auditoría de objetivos en SEM01, SEM02 y SEM03.	• Antecedentes en prosa continua integrados al informe. • Objetivos estandarizados al 100% en todo el repositorio.
Día 3 (30/09/2026) Costeo 31 Paquetes EDT	• [T-46] Reestructuración analítica de costeo. • [T-47] Desglose en 31	Sin impedimentos activos.	• [T-46 / T-47] Jerarquía estricta de paquetes y subtotales en openpyxl. • [T-48] Verificación	• Plantilla Costeo x Paq Trabajo_v3 en Excel y Word/PDF generados con 31

	Paquetes de Trabajo (EDT Nivel 2). • [T-48] Fórmulas automáticas y consolidado de S/ 5,100.00.		matemática de fórmulas presupuestales.	paquetes (S/ 5,100.00 exactos).
Día 4 (01/10/2026) Grafo EDT y Controles	• [T-49] Árbol jerárquico EDT con códigos (1.1.1 al 8.5.1). • [T-50] Control de cambios con cargos de stakeholders. • [T-51] Sección 6.2 de Business Case con 5 metas de negocio.	Sin bloqueos técnicos.	• [T-49] Diagrama vectorial matplotlib para árbol EDT. • [T-50] Actualización de cargos formales en SEM01 a SEM05. • [T-51] Mapeo de 5 ejes estratégicos en Business Case.	• Grafo EDT embebido en edt.docx e Informe Final. • Control de cambios completado con cargos formales. • Business Case 6.2 subsanado al 100%.
Día 5 (02/10/2026) PDS, CI/CD y Empaque T1	• [T-52] Expansión de entregables del PDS a 35 filas. • [T-53] Verificación de suite de 375 pruebas en CI/CD. • [T-54] Limpieza y empaquetado del entregable T1 sin .md.	Sin impedimentos activos.	• [T-52] Tabla 10 del PDS desglosada en 35 filas. • [T-53] Pruebas unitarias backend (93) y frontend (282) en VPS. • [T-54] Script de compilación de ZIP limpio para cátedra.	• PDS con 35 filas de entregables individuales. • Pipeline CI/CD verificado en verde (375 tests pasando). • Paquete T1_GRUPO02_ENTREGABLES.zip con 74 archivos limpios sin .md.
Día 6 (03/10/2026) Clase y Entrega en Taller	• [T-55] Presentación y sustentación T1 en clase académica. • [T-56] Reunión técnica presencial en taller con Juan Carlos Plasencia y Marcell Vásquez (reprogramada del 26/09). • [T-57] Demostración en vivo en VPS y firma del Acta.	Cero impedimentos bloqueantes.	• [T-55] Sustentación en sesión de clase ante el docente. • [T-56 / T-57] Demostración operativa en taller post-clase.	• Sustentación de portafolio T1 completada exitosamente en clase. • Demostración técnica en planta concretada ante gerencia. • Acta de Aceptación suscrita por Marcell Vásquez y Juan Carlos Plasencia el sábado 03/10/2026. • Avance físico real al 42.0% (SPI = 1.05, CPI = 1.02).