ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT / WBS)

Implementación de un sistema web transaccional con módulos de inteligencia de negocios e inteligencia artificial para la optimización de los procesos operativos en la empresa Impresos Trujillo E.I.R.L.

Impresos Trujillo E.I.R.L. | Grupo 2 — Aula 22643421416 | Universidad Privada del Norte | 2026-II

1. Diagrama Jerárquico de la EDT (WBS Tree Chart)




Figura 1: Estructura de Desglose del Trabajo del Proyecto Impresos Trujillo E.I.R.L.

2. Matriz Estructurada de la EDT

Código EDT	Nivel	Elemento / Entregable
1	Fase	Gestión del Proyecto

Código EDT	Nivel	Elemento / Entregable
1.1	Paquete	Acta de Constitución del Proyecto
1.1.1	Subactividad	Elaborar el Acta de Constitución
1.1.1.1	*Entregable*	*Acta de Constitución del Proyecto*
1.1.2	Subactividad	Validar el Acta con Gerencia
1.1.2.1	*Entregable*	*Acta de Constitución validada*
1.2	Paquete	Business Case
1.2.1	Subactividad	Formular el Business Case
1.2.1.1	*Entregable*	*Business Case validado*
1.2.2	Subactividad	Evaluar la viabilidad económica
1.2.2.1	*Entregable*	*Informe de Viabilidad Económica*
1.3	Paquete	Planificación del Proyecto
1.3.1	Subactividad	Elaborar la EDT
1.3.1.1	*Entregable*	*EDT del Proyecto*
1.3.2	Subactividad	Construir el cronograma
1.3.2.1	*Entregable*	*Cronograma del Proyecto*
1.3.3	Subactividad	Definir el presupuesto
1.3.3.1	*Entregable*	*Presupuesto del Proyecto*
1.3.4	Subactividad	Definir el plan de recursos
1.3.4.1	*Entregable*	*Plan de Recursos*
1.4	Paquete	Plan de Desarrollo del Proyecto de Software
1.4.1	Subactividad	Planificar la gestión del proyecto
1.4.1.1	*Entregable*	*Plan de Gestión del Proyecto*
1.4.2	Subactividad	Gestionar los riesgos
1.4.2.1	*Entregable*	*Matriz de Riesgos*
1.4.3	Subactividad	Planificar las comunicaciones
1.4.3.1	*Entregable*	*Matriz de Comunicaciones*
1.4.4	Subactividad	Asignar responsabilidades
1.4.4.1	*Entregable*	*Matriz de Responsabilidades*
1.4.5	Subactividad	Definir el plan de calidad
1.4.5.1	*Entregable*	*Plan de Calidad*
1.4.6	Subactividad	Definir el plan de seguridad
1.4.6.1	*Entregable*	*Plan de Seguridad Integral*
1.4.7	Subactividad	Planificar el involucramiento de interesados
1.4.7.1	*Entregable*	*Plan de Involucramiento de Interesados*
2	Fase	Análisis de Requerimientos
2.1	Paquete	Requerimientos de Software

Código EDT	Nivel	Elemento / Entregable
2.1.1	Subactividad	Especificar los requerimientos
2.1.1.1	*Entregable*	*Documento SRS IEEE 830*
2.2	Paquete	Estructura de Análisis
2.2.1	Subactividad	Elaborar la estructura de análisis
2.2.1.1	*Entregable*	*Documento de Estructura de Análisis*
2.3	Paquete	Matriz de Consistencia
2.3.1	Subactividad	Elaborar la matriz de consistencia
2.3.1.1	*Entregable*	*Matriz de Consistencia*
3	Fase	Diseño de la Solución
3.1	Paquete	Arquitectura del Sistema
3.1.1	Subactividad	Diseñar la arquitectura
3.1.1.1	*Entregable*	*Documento de Arquitectura*
3.2	Paquete	Modelado de Arquitectura gil e Historias de Usuario
3.2.1	Subactividad	Elaborar el modelado gil e historias de usuario
3.2.1.1	*Entregable*	Modelado de Arquitectura gil e Historias de Usuario
3.3	Paquete	Base de Datos
3.3.1	Subactividad	Diseñar la base de datos
3.3.1.1	*Entregable*	*Modelo Entidad-Relación*
3.4	Paquete	Interfaces de Usuario
3.4.1	Subactividad	Diseñar las interfaces
3.4.1.1	*Entregable*	Prototipos de Interfaces UI
3.5	Paquete	Trazabilidad
3.5.1	Subactividad	Elaborar la trazabilidad
3.5.1.1	*Entregable*	*Matriz de Trazabilidad*
4	Fase	Construcción del Producto
4.1	Paquete	Mdulo Transaccional Base
4.1.1	Subactividad	Construir el mdulo transaccional base
4.1.1.1	*Entregable*	Mdulo Transaccional Base
4.1.2	Subactividad	Priorizar el Product Backlog
4.1.2.1	*Entregable*	*Backlog Priorizado*
4.1.3	Subactividad	Definir el Definition of Done
4.1.3.1	*Entregable*	*Definition of Done*
4.2	Paquete	Mdulo de Cobros, Caja y Business Intelligence
4.2.1	Subactividad	Construir el mdulo de cobros, caja y business intelligence
4.2.1.1	*Entregable*	Mdulo de Cobros, Caja y Business Intelligence
4.2.2	Subactividad	Registrar los cambios

Código EDT	Nivel	Elemento / Entregable
4.2.2.1	*Entregable*	*Registro de Cambios*
4.2.3	Subactividad	Registrar los incidentes
4.2.3.1	*Entregable*	*Registro de Incidentes*
4.3	Paquete	Mdulo Predictivo de Demanda y Candado Digital
4.3.1	Subactividad	Validar el mdulo predictivo de demanda
4.3.1.1	*Entregable*	Mdulo Predictivo de Demanda Validado
4.3.2	Subactividad	Consolidar el sistema web integral
4.3.2.1	*Entregable*	Sistema Web Integral Consolidado
5	Fase	Aseguramiento de Calidad
5.1	Paquete	Pruebas
5.1.1	Subactividad	Ejecutar las pruebas unitarias
5.1.1.1	*Entregable*	*Reporte de Pruebas Unitarias*
5.1.2	Subactividad	Ejecutar las pruebas de integración
5.1.2.1	*Entregable*	*Reporte de Pruebas de Integración*
5.1.3	Subactividad	Ejecutar las pruebas de sistema
5.1.3.1	*Entregable*	*Reporte de Pruebas de Sistema*
5.1.4	Subactividad	Ejecutar las pruebas de aceptación
5.1.4.1	*Entregable*	*Reporte de Pruebas de Aceptación*
5.1.5	Subactividad	Verificar la cobertura de requisitos
5.1.5.1	*Entregable*	*Matriz de Cobertura de Requisitos*
5.1.6	Subactividad	Registrar los defectos
5.1.6.1	*Entregable*	*Registro de Defectos*
5.2	Paquete	SQA
5.2.1	Subactividad	Ejecutar la revisión SQA
5.2.1.1	*Entregable*	*Informe de Revisión SQA*
5.2.2	Subactividad	Controlar las versiones
5.2.2.1	*Entregable*	*Registro de Control de Versiones*
5.3	Paquete	Satisfacción del Cliente
5.3.1	Subactividad	Aplicar la encuesta de satisfacción
5.3.1.1	*Entregable*	*Encuesta de Satisfacción*
6	Fase	Despliegue del Producto
6.1	Paquete	Despliegue
6.1.1	Subactividad	Desplegar en producción
6.1.1.1	*Entregable*	*Software Desplegado*
6.1.2	Subactividad	Entregar el software en planta
6.1.2.1	*Entregable*	Acta de Entrega H5 Semana 11

Código EDT	Nivel	Elemento / Entregable
6.2	Paquete	Capacitación
6.2.1	Subactividad	Elaborar el manual de usuario
6.2.1.1	*Entregable*	*Manual de Usuario*
6.2.2	Subactividad	Elaborar la guía de despliegue
6.2.2.1	*Entregable*	*Guía de Despliegue*
6.2.3	Subactividad	Capacitar al personal
6.2.3.1	*Entregable*	*Registro de Capacitación*
7	Fase	Prácticas de Campo
7.1	Paquete	Práctica de Campo I
7.1.1	Subactividad	Recolectar los datos iniciales
7.1.1.1	*Entregable*	Portafolio de Primera Entrega Semana 7
7.1.2	Subactividad	Redactar el Capítulo I
7.1.2.1	*Entregable*	*Capítulo I del Informe*
7.1.3	Subactividad	Redactar el Capítulo II
7.1.3.1	*Entregable*	*Capítulo II del Informe*
7.2	Paquete	Práctica de Campo II
7.2.1	Subactividad	Redactar el Capítulo V
7.2.1.1	*Entregable*	*Capítulo V del Informe*
7.2.2	Subactividad	Redactar el Capítulo VII
7.2.2.1	*Entregable*	*Capítulo VII del Informe*
7.2.3	Subactividad	Consolidar el informe de campo
7.2.3.1	*Entregable*	Informe de Práctica de Campo Semana 13
7.3	Paquete	Responsabilidad Social
7.3.1	Subactividad	Ejecutar la actividad de responsabilidad social
7.3.1.1	*Entregable*	Informe de Responsabilidad Social Semana 12
7.4	Paquete	Medición Pretest
7.4.1	Subactividad	Medir la línea base
7.4.1.1	*Entregable*	*Informe de Línea Base*
7.5	Paquete	Medición Postest
7.5.1	Subactividad	Recolectar la muestra postest
7.5.1.1	*Entregable*	Dataset Postest Muestra 125
7.6	Paquete	Informe Empresarial
7.6.1	Subactividad	Elaborar el informe de resultados
7.6.1.1	*Entregable*	Informe de Resultados Empresariales Semana 14
8	Fase	Cierre del Proyecto
8.1	Paquete	Inferencia Estadística

Código EDT	Nivel	Elemento / Entregable
8.1.1	Subactividad	Contrastar las hipótesis
8.1.1.1	*Entregable*	Informe de Contraste Estadstico
8.2	Paquete	Paper Científico
8.2.1	Subactividad	Redactar el artículo científico
8.2.1.1	*Entregable*	*Artículo IEEE*
8.3	Paquete	Memoria Técnica
8.3.1	Subactividad	Consolidar la memoria técnica
8.3.1.1	*Entregable*	*Memoria Técnica*
8.4	Paquete	Portafolio Final
8.4.1	Subactividad	Consolidar el portafolio final
8.4.1.1	*Entregable*	*Portafolio Final*
8.5	Paquete	Cierre
8.5.1	Subactividad	Sustentar el cierre del proyecto
8.5.1.1	*Entregable*	Acta de Cierre H7 Semana 16